



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA ESTADO DE MINAS GERAIS

REQUERIMENTO N.º /2025

Na forma regimental e após ouvir o Plenário, requer ao Sr. Prefeito informações sobre a obra da UBS Imperial quais sejam:

- 1- Qual o prazo contratual previsto inicialmente para a conclusão da obra da UBS Imperial?
- 2- Quais os motivos que ocasionaram o atraso de 2 meses e 21 dias no cronograma?
- 3- Uma vez que houve a licitação para a referida obra da UBS Imperial, a empresa contratada apresentou justificativa formal para o descumprimento do prazo?
- 4- Existe alguma forma de aplicação de penalidade ou multa em razão do atraso?
- 5- Existe nova previsão oficial para entrega da obra à comunidade?
- 6- Qual o percentual de execução física e financeira da obra até a presente data?
- 7- Há pendências relacionadas a repasses de recursos do PAC que estejam impactando o andamento da obra da UBS?
- 8- Quais medidas a Administração Municipal está adotando para garantir a conclusão da UBS Imperial no menor prazo possível?
- 11 - Enviar toda a documentação comprobatória.

Santa Luzia, 28 de agosto de 2025

VEREADOR
BRUNO
FIGUEIREDO

Rua Direita, 750 – Centro - Santa Luzia - MG – CEP 33010-000
Telefone: (31) 3641-7422 – www.cmsantaluzia.mg.gov.br



Autenticar documento em <https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade>
com o identificador 330030003700360037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 330030003700360037003A005000

Assinado eletronicamente por **Bruno Figueiredo** em 28/08/2025 13:51

Checksum: 07024C388004487210D4C943376C599F97D94E7C563448909BE9866251AF53C8



Autenticar documento em <https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade>
com o identificador 330030003700360037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.